УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, председатель комиссии
_____ Р.О. Медведев

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор СП «Тепловые сети»
ПАО «Курганская генерирующая компания»
_____ С.В. Тарасов

« _____ » _____ 2022 г.

График
заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 2-ой категории, расположенных на территории города Кургана

РЭР	Точка подключения	ЦТП	Дата начала ОЗП 2022-2023 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города											
			Количество календарных дней											
			1 д.	**2 д.**	**3 д.**	**4 д.**	**5 д.**	**6 д.**	**7 д.**	**8 д.**	**9 д.**	**10 д.**	**11 д.**	**12 д.**
Первомайский	501-515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105, 112, 103, 100, 96, 121, 106, 111, 143, 122, 172, 132, 133, 138, 154, 148, 140, 124, 158, 107, 119, 135, 168, 159, 160, 95, 104, 114, 139, 99, 125, 29К, 6К, 25К, 13К	**Заполнение**						**Запуск**					
Первомайский	Ст.7 -Ст.36, Н-440, НО-42, СТ.197	115, 134, 65, 36, 85, 137, 142, 163, 116, 171, 37, Нас.1Б, 130, 153		**Заполнение**						**Запуск**				
Советский	53-59, 313-327 Ст.368, СТ 333	144, 68, 26, 51, 27, 92, 151, 78, 84, 95Ж, 108, 28, 152, 113, 81, 33			**Заполнение**						**Запуск**			
Центральный	35-44, 39/2-39/8	1ж, 2ж, 4ж, 40, 83, 147,127,14,53, 69,58, н.37,1,98, 2,70,146,71,75, 141,3,13,5,4, нас.К.Мяготина 124А,90,50,16, нас.К.Маркса 28,17,170,29,38,49, нас.Куйбышева 36, 18,91,169				**Заполнение**						**Запуск**		
Советский	23-35, Ст.162-Ст.247	74, 150, 34, 43, 162, 164, 80, 72, 57, 48, 109, 110, 128, 126 ,87, 54, Луговая, 161, 32, 45, 41, 62, 47, 117, 120					**Заполнение**						**Запуск**	
Центральный	50/1-50/4Б, 45-52, 39/20-39/33, 39/9-39/19	7,101,89,149,66, 166,8,12,63,10, Пролетарская 52,79, Уральская 1, 60,67,118,нас.60А,11К,52,55,123, 157,94,56,59, 73,23,24,76,155, Половинская 10, 64,102,39,25, 129,30,44,82,165, нас.Комсомольская 24,19, Нас.Горького,98,20,145,93,131,21, нас.М.Горького 138,86,77,22, 35,42,46						**Заполнение**						**Запуск**

Примечание: *Заполнение и запуск систем отопления жилых домов не готовых к приему теплоносителя будет производиться по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления.*

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, заместитель председателя комиссии _____ А.Н. Благинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации
ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети» _____ Н.С. Долгов