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Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 9681 от 11.12.2014 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2020 годы»
за 2017 года

1. Основание для реализации программы:
Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 11 декабря 2014 года № 9681 "Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2020 годы» (в ред. Постановлений от 29.12.2014 г. № 10171, 09.04.2015 г. № 3205, 24.06.2015 г. № 4905, 02.11.2015 г. № 8025, 22.12.2015 г. № 9518, 27.01.2016 г. № 302, 07.06.2016 г. № 3732, 18.07.2016 г. № 4835, 27.10.2016 г. № 7776, 17.11.2016 г. № 8304, 09.02.2017 г. № 910, 11.04.2017 г. № 2604, 14.04.2017 г. № 2744, 29.08.2017 г. № 6618, 02.11.2017 г. № 8332, 13.11.2017 г. № 8525, 23.11.2017 г. № 8882, 27.12.2017 г. № 9900, 20.03.2018 г. № 1755). Ответственные исполнители - с 01.01.2017 года – Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент финансов и имущества.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
(в т.ч. не требующих финансирования)
	Ответственный 
исполнитель
	Финансовое обеспечение
	Информация о выполнении

	
	
	
	Источник финансирования
	Заплани-
ровано на 2017 год, тыс. руб.
	Израсхо-довано средств, тыс. руб.
	

	1.
	Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе:
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	Бюджет города Кургана
	7 474
	1 445
	

	1.1
	разработка проектов планировки и межевания
территорий (участки в пос. Левашово, пос. Чистое Поле, 
юго-восточнее мкр. Пригородный, 17 мкр., 18 мкр.; мкр. Зайково и др.)
	
	
	6 605
	1 008
	Выполнены работы по подготовке документации по планировке:
- территории, ограниченной ул. Добролюбова, р. Черная, ул. Рылеева, ул. Яблочкина, восточной границей водного объекта, границами пос. Радужный, пос. Сиреневый в городе Кургане;
- территории, ограниченной улицами Володарского, К. Маркса, Ленина, Гоголя, Савельева и береговой линией реки Тобол в городе Кургане;
- территории для размещения сети газораспределения и газопотребления многоквартирных жилых домов по ул. Зайцева, 3, 6, 6а, по ул. Луначарского, 2, 4, по ул. Калинина, 2 в городе Кургане;
- территории для размещения распределительного газопровода для перевода со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Красина, 66, 68, 70, по ул. К. Мяготина, 96, 98, 98А, по ул. Пушкина, 72, 91, по ул. Кирова, 84, 85, 105 в городе Кургане;
- территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. 9 Мая до Шадринского тракта» в городе Кургане;
- территории, расположенной восточнее пос. Левашово в городе Кургане;
- территории для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. Б.Петрова (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева)» в городе Кургане.

	1.2
	внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки
	
	
	273
	-
	За 2017 год решением Курганской городской Думы от 30.05.2017 г. № 91 внесены изменения и дополнения в решение Курганской городской Думы от 20.10.2010 № 215   «Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Кургана». Решением  Курганской городской Думы от 30.05.2017 г. № 92 внесены изменения и дополнения в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана».

	1.3
	снос самовольных строений

	
	
	376
	324
	В рамках положения, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 11.11.2016 г. № 8132 «Об утверждении Положения об организации деятельности по сносу самовольных построек, а также самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории города Кургана», в 2017 году на территории города Кургана освобождено 150 земельных участков от самовольных построек, в том числе 17 самовольно установленных объектов демонтированы за счет средств бюджета города Кургана:
- металлические гаражи – 10 шт., 
- автомобильные стоянки – 2 шт.;
- киоски – 5 шт.

	1.4
	осуществление рыночной оценки стоимости земельных участков
	
	
	220
		113
	Заключено 16 муниципальных контрактов на выполнение работ по проведению оценки размера ежегодной арендной платы, размера первого арендного платежа, рыночной стоимости земельных участков, расположенных на территории города Кургана

	2.
	Увеличение объемов жилищного строительства за счет привлеченных средств застройщика
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	Внебюд-жетные источники
	-
	-
	План ввода жилья в соответствии с последним утвержденным соглашением между Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и Администрацией муниципального образования город Курган на 2017 год составляет 130 тыс. кв. метров. 
Фактически ввод жилья составил 159,78 тыс. кв. метров, из них:
- многоквартирные жилые дома – 124,88 тыс. кв. метров (29 домов);
- индивидуальные жилые дома – 34,9 тыс. кв. метров (276 домов).
Учет индивидуального жилья ведется на основании данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). Выполнение плана ввода жилья  составило порядка 123%.

	3.
	Газификация жилищного фонда
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,
МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана
	12 839
	7 697
	Кредиторская задолженность на 01.01а 01.-коммунального хозяйства .2018 года составляет 112,3 тыс. руб. Заключены контракты на разработку ПСД на сумму – 871,6 тыс. руб. 15.01.2018 г. состоятся аукционы на сумму – 1 703,7 тыс. руб. на разработку ПСД. Переведено на газ – 4 201 квартира, построено 3,2 км сетей газопровода, подготовлено к переводу 478 квартир, газифицировано 1 488 домовладений и садоводческих участков.

	4.
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе:
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,
МКУ «Управление капитального строительства»,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города Кургана
	107 498
	87 845
	

	4.1
	выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья, индексации стоимости и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной выплатой денежного эквивалента стоимости жилья, по решениям судов
	
	
	33 672
	21 897
	Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья  - 20 семей.
 Индексации стоимости и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной выплатой денежного эквивалента стоимости жилья – 5 семей.

	4.2
	снос домов после переселения граждан из аварийного жилья
	
	
	14 364
	6 486
	Снесено 72 дома, кредиторская задолженность составила на 01.01.2018 года – 5 964,0 тыс. руб., 1913 тыс. руб. – экономия по результатам аукционов.

	4.3
	Приобретение квартир в муниципальную собственность в многоквартирных домах для исполнения судебных решений
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города Кургана
	9 705
	9 705
	Приобретено 35 квартир

	
	
	
	Областной бюджет
	49 757
	49 757
	

	5.
	Реформирование ЖКХ, в том числе:

	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,
МКУ «Управление капитального строительства»,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	
	8 909
	3 052
	

	5.1
	капитальный ремонт жилищного фонда
	
	Бюджет города Кургана
	4 113
	3 007
	Ремонт муниципальных квартир:
1. ул. Карбышева 60, кв.132;
2. пр. Конституции 32, кв.48;
3. ул. Сухэ-Батора, 3-32;
4. ул. Дзержинского, 32-40;
5. ул. Галкинская, 49а-11;
6. ул. Карбышева, 38-9К;
7. ул. Карбышева, 38-9; 
8. пос. Увал, ул. Интернатовская, д.1, кв. 63 ;
9. пр. Конституции, 55-48. 
Исполнение решений КЧС:
1 . ул. Дзержинского, 204
2. ул. Дзержинского, 20, кв. 44;
3. п. Механический, 5б; 
4. ул. Ломоносова, 22;
5.  пр. Машиностроителей, д. 11.
Субсидия:
1.Субсидия в целях ликвидации аварийной ситуации на внутр.инженерн.сетях в МКД по ул. Пугачева, 66.
-  Оплата кредиторской задолженности за 2016 год (928,3 УКС).

	5.2
	канализование объектов в Восточной части города
	
	Бюджет города Кургана
	700
	-
	Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы по результатам инженерных изысканий. Выполняется корректировка проекта в соответствии с приказом Минстроя № 783 от 12.05.2017 (о соответствии документов в электронном формате предоставляемых на госэкспертизу). Стоимость экспертизы составляет 673,133 тыс. руб. Документация будет передана на повторное рассмотрение государственной экспертизы. Выполнение работ по проведению государственной экспертизы переносится на 2018 год, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800 тыс. руб.

	5.3
	восстановление благоустройства после прокладки теплотрассы
	
	Бюджет города Кургана
	50
	45
	Работы по восстановлению благоустройства после прокладки теплотрассы к жилым домам по ул. 9 Мая выполнены в полном объеме, согласно заключенному договору

	5.5
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства
	
	Бюджет города Кургана
	2 792
	-
	Работы выполнены, кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 2 791 982,70 руб.

	5.8
	строительство регулирующих сооружений на
р. Черная в городе Кургане (разработка ПСД)
	
	Бюджет города Кургана
	427
	-
	В 2017 году проведена работа по сбору исходной документации необходимой для проведения аукциона на разработку ПСД

	
	
	
	Областной бюджет
	427
	-
	

	5.9
	разработка ПСД по объекту "Берегоукрепление старицы Битевки в городе Кургане Курганской области"
	
	Бюджет города Кургана
	200
	-
	Заключен долгосрочный контракт с ООО «Фирма» Уралкомплект наука». Срок исполнения контракта – октябрь 2018 года

	
	
	
	Областной бюджет
	200
	-
	

	7.
	Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки: проектирование водопровода и канализации в  мкр. Радужный
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,
МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана
	895
	-
	Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 894 975,76 руб.

	12.
	Актуализация схемы водоснабжения города Кургана
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города Кургана
	3 854
	3 854
	Работы выполнены в полном объеме

	13.
	Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения
	
	Бюджет города Кургана
	45 619
	-
	Предоставлена субсидия АО «Водный Союз»

	
	
	
	Областной бюджет
	25 301
	25 301
	

	ИТОГО:
	Бюджет города Кургана
	136 704
	54 136
	

	
	Областной бюджет
	75 685
	75 058
	

	
	
	212 389
	129 194
	



Прочие сведения: 
В целях эффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Кургана, а также для создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, ведется работа  по внесению изменений                        в Генеральный план муниципального образования города Кургана и Правила землепользования и застройки города Кургана, с проведением соответствующих процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В 2017 году в целях жилищного строительства объявлено о проведении 43 аукционов по реализации 244 лота, по 105 лотам – аукционы объявлены повторно, из них:
- 28 аукционов по реализации 169 лотов - на право заключения договоров аренды земельных участков;
- 15 аукционов по реализации 75 лотов - по продаже земельных участков.
По итогам аукционов предоставлено в аренду:
- 24 земельных участков, общей площадью 20484 кв.м - для индивидуального жилищного строительства;
- 5 земельных участков, общей площадью 31976 кв.м – для размещения многоквартирных домов; 
- 6 земельных участков, общей площадью 967821 кв.м – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (комплексное освоение территории);
По итогам аукционов предоставлено в собственность 11 земельных участков, общей площадью 10420 кв.м. – для индивидуального жилищного строительства.

____________________________________
